

Информация об инвестиционной программе АО "Сахатранснефтегаз" на 2025 год (факт)
в сфере транспортировке газа по магистральным трубопроводам. Ленский район

N	Наименование показателя	Год окончания реализации инвестиционной программы		Полная сметная стоимость, в соответствии с утвержденной проектной документацией	Планируемое распределение объемов транспортировки газа по объекту капитального вложения				Стоимость оценки инвестиций, млн. руб. (без НДС)		Остаток финансирования капитальных вложений в ценах отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Основные проектные характеристики объектов капитального строительства								
		План	Факт/отска ска факта		в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. руб. (без НДС)	месяц и год составления сметной документации и	млрд. м³	%	млрд. м³	%	всего, млн. руб.	на транспортировку газа в пределах Российской Федерации	на транспортировку газа за пределы Российской Федерации	План	Факт	протяженность линейной части трубопроводов, км	диаметр (диаметр в) трубопроводов, мм	количество трубопроводов, шт.	количество газораспределительных станций, шт.	суммарная мощность перекрещиваемых линий, МВт	
1	Общая сумма инвестиций*									18,2	18,2	0									
2	Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства									4,6	4,6	0									
2.1	в том числе объекты капитального строительства в сфере транспортировки газа:																				
3	новые объекты	2 026	2 026							4,6	4,6	0									
4	реконструируемые (модернизируемые) объекты									0,046	100%	0									
4.1	АПРС г. Ленск, теплоснабжение	2 026	2 026							4,6	4,6	0									
5	Сведения о долгосрочных финансовых вложениях									0,046	100%	0									
6	Сведения о приобретении внеоборотных активов									13,6	13,6	0									
6.1	Потребник Выпущенный 1 ед.									3,2	3,2	0									
6.2	Система корпоративной сети передачи данных Общества									3,5	3,5	0									
6.3	Система радиозлектронного обнаружения и подавления ВПЛА "СЕРП-ВСБД"									6,3	6,3	0									

* - состав мероприятий и объемов кап. вложений согласно утвержденной Инвестиционной программе АО "Сахатранснефтегаз" на 2022-2026 годы

Главный инженер - Первый заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора по перспективному развитию

Начальник ПТУ

Исп. начальник ОСИПИП

Гоголев А.В.
Руфов В.Д.
Миронова Т.М.
Егорова М.Ю.